

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ТАКМЫКСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»**

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

I. Общая информация

1	Наименование проекта	«Внедрение обновлённых ФГОС НОО и ООО»				
2	Вид проекта	Управленческий / институциональный / среднесрочный				
3	Руководитель проекта	Фербер Елена Сергеевна				
4	Координатор проекта	Ложникова Татьяна Васильевна				
5	Перечень исполнителей проекта	№ п/п	ФИО	Должность	Адрес электронной почты	Номер тел.
		1	Бородина Ирина Владимировна	Социальный педагог		899994551793
		2	Ушакова Александра Ивановна	Заместитель директора по УВР		89514208765

II. Описание проекта

7	Цель реализации проекта	Создать организационно-управленческие условия для обеспечения эффективного перехода школы на обучение по обновлённым ФГОС НОО и ООО с 1 по 8 класс к 1 сентября 2022 года.
---	-------------------------	--

8	Задачи проекта	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разработать и скорректировать ЛНА ОО, обеспечивающие переход на обновленные ФГОС НОО и ООО, в т.ч. числе ООП НОО и ООО 2. Включить в план методической работы мероприятия, направленные на обновление образовательной деятельности в 1-8х классах в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ООО 2022 года, включая меры/мероприятия по формированию функциональной грамотности у обучающихся 3. Обеспечить повышение профессиональных компетенций педагогических работников школы (100% работающих в 1-8-х классах) по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО и ООО, в т.ч. по формированию ФГ средствами формального, неформального, информального образования, в т.ч. с использованием региональных методических ресурсов, возможностей ЦНППМ 4. Внести изменения в ВСОКО с учетом требований обновленных ФГОС НОО и ООО, включая изменения связанные с уточнёнными результатами освоения образовательных программ 5. Организовать информационно-просветительскую деятельность с родительской общественностью обучающихся 1-8 х классов по вопросам перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ООО с 1 сентября 2022 года 6. Выявить дефициты в материально-техническом обеспечении перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО с 1 сентября 2022 и разработать меры/мероприятия по снижению дефицитов материально-технического оснащения ОО, в т.ч. с использованием ресурсов местного сообщества 	
Индикаторы		Задача 1.	<ul style="list-style-type: none"> - изданы соответствующие приказы - утверждены новые редакции ООП - обновлены Положения - скорректированы должностные инструкции
		Задача 2.	<ul style="list-style-type: none"> - 100% обновлены рабочие учебные программы по предметам с 1-8 класс на основе примерных - в 100% учебных предметов обновлены Кимы 1-8 класс - обновлен перечень мероприятий для обучающихся (включены конкурсы, квесты, квизы по функциональной грамотности) - обновлен план методической работы в школе, планы ШМО, в них включены мероприятий по вопросам формирования ФГ, работа с конструктором, электронными конспектами, видеоуроками - увеличена периодичность проведения методических мероприятий, методические мероприятия по теме ФГ проводятся не реже 1 раза в месяц и направлены на обновление содержание урока в соответствии с положениями обновленного ФГОС (включая посещения/взаимопосещения и анализ не менее 2 уроков в каждой параллели в период с сентября по декабрь) - действует система ИОР
		Задача 3.	<ul style="list-style-type: none"> - 100% прошли диагностику профессиональной компетентности по вопросам реализации обновленных ФГОС (в том числе в форме индивидуальных собеседований) - 100% руководителей и педагогов, прошли повышение квалификации по вопросам реализации обновленных ФГОС на муниципальном и региональном уровне и ведется мониторинг в отношении каждого учителя - наличие действующих наставнических пар по форме «учитель-учитель», в том числе для молодых педагогов - реализация ИОМ педагогов с участием представителей методического актива

			<ul style="list-style-type: none"> - наличие педагогов, применяющих конструктор -наличие педагогических команд, внедряющих технологии ЕМД и LS 	
	Задача 4.	<ul style="list-style-type: none"> - в системе ВСОКО скорректированы и применяются экспертные листы по оценке качества урочной и внеурочной деятельности - практика реализации обновленных ФГОС рассматривается на совещаниях при директоре, педагогических советах и др., принимаются управленческие решения, формируются адресные рекомендации 		
	Задача 5.	<ul style="list-style-type: none"> - проведено не менее 1 родительского собрания с 1-8 класс информационно-просветительского характера по обновленным ФГОС - 100% родителей осмыслено дали согласия на изменения в образовательной деятельности в 1-8 классе - 100% родителей осуществили выбор иностранного языка (наличие заявления) - обновлена информация на странице для родителей на сайте ОО 		
	Задача 6.	<ul style="list-style-type: none"> - определен перечень необходимого оборудования/ресурсов - внесены изменения в план финансово-хозяйственной деятельности - заключены договоры на приобретение о сетевом взаимодействии, в том числе с центрами «Точка роста» и «ЦОС» 		
9	Перечень ожидаемых результатов реализации проекта (показатели)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Оснащение кабинетов (Физики, информатики, биологии и химии) в соответствии с требованиями ФГОС. 2. 100% прохождение педагогами школы курсовой подготовки по переходу на обновленные ФГОС. 3. 100% внедрение в практику образовательной организации технологий формирования функциональной грамотности учащихся, необходимых компетенций. 4. 100% обеспеченность специалистами психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса. 5. Создание модели системы мониторинга результатов образовательной деятельности школы. 6. 100% охват родителей информированных о введении новых ФГОС 		
10	Срок реализации проекта	Наименование этапа реализации проекта	Дата начала	Дата окончания
		Проект в целом, в том числе в разрезе этапов реализации:	1 марта 2022	31 декабря 2022
		1 этап. Организационный / <i>Определение и создание условий, необходимых для реализации проекта/</i>	1 марта 2022	31 августа 2022

		2 этап. Основной /Реализация проекта/	1 сентября 2022	30 ноября 2022
		3 этап. Рефлексивно-оценочный	01 декабря 2022	31 декабря 2022
11	Основные риски реализации проекта и пути их минимизации	Психологическая неготовность, непонимание идеологии, отсутствие представлений о значимости обновленного ФГОС	Обучение педагогических работников ОО, работающих в 1-8 х классах реализации новых федеральных государственных образовательных стандартов	
		Недостаточная профессиональная компетенция руководителей и педагогов в сфере реализации обновленных ФГОС	Повышение качества образования, достижение новых образовательных результатов, соответствующих современным запросам личности, общества и государства	
		Недостаточная информированность, сопротивление со стороны родителей на изменения в образовательной деятельности	Высокая обеспеченность информационного сопровождения введения новых ФГОС. Хорошо разработанный сайт школы с размещенными документами по обновлённым ФГОС на 2022-23 учебный год. Проведение родительских собраний, индивидуальных и групповых консультаций	
		Формальное отношение	Оснащение кабинетов (Физики, информатики, биологии и химии) в соответствии с требованиями обновлённых ФГОС через участие в проекте «Точки роста»	

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
управленческого проекта __ МБОУ «Такмыкская СОШ»__

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
1 этап. Определение и создание условий, необходимых для реализации проекта				
1	Изучение нормативно-правовых документов по внедрению ФГОС, анализ, оценка готовности ОУ к реализации ФГОС	Март-апрель 2022	изучены нормативно-правовые документы по внедрению ФГОС, разработаны приказы, положения и локальные акты	Директор Заместитель директора по УВР
2	Разработка плана действий по переходу ОУ к введению ФГОС.	Март-апрель 2022	Разработан план-график по переходу по внедрению ФГОС	Заместитель директора по УВР
3	Проведение анкетирования готовности педагогов к внедрению ФГОС	Март-апрель 2022	Проведен анализ и дана оценка готовности ОУ к внедрению ФГОС.(аналитическая справка)	Директор Заместитель директора по УВР
4	Создание творческой группы	март 2022	Приказ и положение по созданию творческой группы при переходе на новые ФГОС	Директор Заместитель директора по УВР
5	Проведение семинара «ФГОС в ОУ»	март 2022	Составлен график обучения педагогических работников ОО, Банк данных о готовности педагогов к введению ФГОС	Заместитель директора по УВР
2 этап. Реализация проекта				
6	Разработка плана работы творческой группы	Август 2022	Разработан план работы творческой группы	педагоги
7	Разработка и корректировка ЛНА, ООП, рабочих программ ОО, обеспечивающие переход на обновленные ФГОС НОО и ООО, в т.ч. числе ООП НОО и ООО	Апрель-август 2022	Разработаны и скорректированы ЛНА, ООП, рабочих программ ОО, обеспечивающие переход на обновленные ФГОС НОО и ООО, в т.ч. числе ООП НОО и ООО	Заместитель директора по УВР педагоги
8	Выработка показателей, критериев психолого-педагогической работы с детьми (периодичность, формы, показатель для каждой возрастной группы, вариативные контрольно-измерительные материалы)	Апрель-август 2022	Наличие соответствующих показателей	Узкие специалисты
9	Разработка системы контроля, направленной на выполнение ФГОС	Апрель-август 2022	График внутреннего контроля. Практика реализации обновленных ФГОС	Директор Заместитель директора по

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
			рассматривается на совещаниях при директоре, педагогических советах и др., принимаются управленческие решения, формируются адресные рекомендации	УВР
3 этап. Рефлексивно-оценочный				
10	выполнении промежуточного мониторинга сильных и слабых сторон ОУ в работе в соответствии с ФГОС с последующей корректировкой плана мероприятий.	2022-2023гг	Аналитическая справка по результатам мониторинга	Директор Заместитель директора по УВР
11	внедрение в практику образовательной организации технологий формирования функциональной грамотности учащихся, необходимых компетенций.	2022-2023гг	Проект годового плана на следующий учебный год по реализации ООП в соответствии с ФГОС.(принятие решения)	Директор Заместитель директора по УВР
12	Результаты реализации проекта, диссеминация опыта, итоговый отчёт	2023г	презентация ООП ОУ, размещение методических материалов на сайте МБОУ, представление опыта работы по реализации ФГОС на МО	Директор Заместитель директора по УВР