

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Средняя общеобразовательная школа «Такмыкская СОШ»

Рассмотрено
на заседании педагогического
совета
Протокол № 5 от
« 17 » 02 » 2022г.



Утверждаю
Директор МБОУ
«Такмыкская СОШ»
Е. С. Фербер
«18» 02 » 2022г.

план-график мероприятий
по введению обновленных ФГОС

№	Мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Результат
1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
1	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО Проведение самодиагностики готовности муниципальной системы образования к введению ФГОС НОО, ФГОС ООО	Март 2022год До 15 марта 2022года	Директор школы Директор, Зам директора по УВР и ВР	Приказ о создании рабочей группы по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС Получена предварительная информация о степени готовности ОУ к введению ФГОС, выявлены дефициты
2	Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного переходу на новые ФГОС НОО и ООО	Март 2022год	Директор, Зам директора по УВР	Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного переходу на новые ФГОС НОО и ООО
3	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов ОУ и родителей обучающихся	В течение учебного года в соответствии с графиком	Директор, Зам директора по УВР и ВР	Аналитические отчеты зам директора по УВР и ВР о проведенных просветительских мероприятиях Пакет информационно- методических материалов Разделы на сайте ОО
4	Анализ имеющихся в ОУ условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	Март -август 2022 года	Директор, Зам директора по УВР и ВР	Аналитическая записка об оценке условий ОУ с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО
5	Анализ соответствия материально-технической базы ОУ для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и	Март -август 2022 года	Директор, Зам директора по УВР и ВР	Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО и ООО, приведение ее в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО

	противопожарным нормам, нормам охраны труда			и ООО
6	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	до 1 сентября 2022 года	Зам директора по УВР, учителя – предметники, библиотекарь	Наличие утвержденного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение ОУ учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников
7	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности	март – август 2022 года	Директор, Зам директора по УВР и ВР	Аналитическая справка замдиректора по УВР. Аналитическая справка замдиректора по ВР
8	Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия ОУ и учреждений дополнительного образования детей, обеспечивающих реализацию ООП НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО	Март-август 2022 года	Директор, Зам директора по УВР и ВР Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС	Модели сетевого взаимодействия Договоры о сетевом взаимодействии
9	Обеспечение координации сетевого взаимодействия участников образовательных отношений по реализации ООП НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО	2022-2023 Учебный год	Директор, Зам директора по УВР и ВР Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС	Пакет документов по сетевому взаимодействию
10	Привлечение органов управления образованием к проектированию основной образовательной программы начального и основного общего образования	По согласованию	Директор, Зам директора по УВР и ВР	Протоколы заседаний
2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
11	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	Директор, Зам директора по УВР и ВР	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО
12	Изучение документов федерального, регионального	В течение всего	Директор, Зам директора по УВР	Листы ознакомления с документами федерального,

	уровня, регламентирующих введение ФГОС ООО	периода	и ВР Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС	регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС ООО
13	Внесение изменений в программу развития образовательной организации	Сентябрь 2022 года	Директор школы	Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации
14	Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости)	До 01.09.2022	Директор школы	Устав образовательной организации
15	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО	Март-сентябрь 2022 года	Директор, Зам директора по УВР и ВР	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО
16	Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации	До 01.09.2022	Директор, Зам директора по УВР и ВР	Должностные инструкции
17	Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО	До 01.09.2022	Директор, Зам директора по УВР и ВР Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы НОО. Основная образовательная программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД
18	Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО	До 01.09.2022	Директор, Зам директора по УВР и ВР Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы ООО. Основная образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД
19	Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы,	До 01.09.2022	Директор, Зам директора по УВР и ВР Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС	Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания,

	программ формирования УУД, на заседании педагогического совета			календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД
20	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности по новым ФГОС НОО и ООО на 2022/23 учебный год	До 30.08.2022	Директор, Зам директора по УВР и ВР	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО
21	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	До 31 августа 2022 года	Директор, Зам директора по УВР и ВР	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана
22	Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО	До 31 августа 2022 года	Директор, Зам директора по УВР и ВР	Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка
23	Утверждение модели договора между образовательной организацией и родителями	До 1 сентября 2022 года	Директор,	Приказ об утверждении модели договора между образовательной организацией и родителями. Договор между ОО и родителями
24	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО	До 1 сентября 2022 года	Зам директора по УВР и ВР Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС	Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО. Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с

				новыми ФГОС НОО и ООО
3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
25.	Участие в деятельности муниципальных предметных ассоциаций по вопросам введения ФГОС и промежуточных результатов реализации ФГОС	Март – декабрь 2022 года	Зам директора по УВР и ВР Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС	Оказана своевременная адресная помощь педагогическим работникам (проведены информационные семинары, организовано участие в мониторинге готовности к работе по ФГОС)
26.	Обеспечение участия педагогических работников в региональных обучающих семинарах, проводимых участниками апробации примерных рабочих программ по учебным предметам	Март – ноябрь 2022 года	Зам директора по УВР и ВР Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС	Изучены результаты реализации ФГОС
27	Участие в региональных семинарах – совещаниях по вопросам введения и реализации ФГОС: - коррекция ЛНА, регламентирующих введение и реализацию ФГОС; - готовность ОО к введению и реализации ФГОС	Март – июнь 2022 года	Директор, Зам директора по УВР и ВР Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС	Отработана общая модель подготовки ОО к введению ФГОС, сформирована единая система методической службы школы
28	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	В течение учебного года	Зам директора по УВР и ВР Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС	Аналитическая справка замдиректора по УВР
29	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение учебного года	Зам директора по УВР. Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС Педагог-психолог	План работы педагога-психолога. Аналитическая справка замдиректора по УВР
30	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО и ООП ООО по новому ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение учебного года	Директор, Зам директора по УВР и ВР Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС	Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО и ФГОС ООО
31.	Обеспечение участия в Межрегиональной научно-практической конференции «Тенденции развития образования XXI века: формирование навыков будущего» по вопросам введения ФГОС	Май 2022 года	Директор, Зам директора по УВР и ВР Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС	Обеспечена возможность включения в процесс профессионального общения каждого педагогического работника

32	Обеспечение использования педагогическими работниками методических пособий по использованию примерных рабочих программ, видеоуроков по учебным предметам	В течение учебного года	Директор, Зам директора по УВР и ВР Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС	Получены способы достижения планируемых образовательных результатов педагогическими работниками
33	Внедрение в деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по учебным предметам, соответствующих требованиям ФГОС	Август 2022 года	Директор, Зам директора по УВР и ВР Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС	Снижена нагрузка на педагогических работников при подготовке к учебным занятиям
34	Обеспечение участия педагогов в работе площадок, организованных БОУ ДПО «ИРООО», по вопросам готовности ОО к реализации ФГОС в рамках IV Областного августовского форума «Национальный проект «Образование: шаг в будущее»	Август 2022 года	Директор, Зам директора по УВР и ВР Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС	Получен опыт ОО по реализации управленческих проектов, обеспечивающих подготовку к переходу ОО на ФГОС
35	Обеспечение участия педагогических работников в XIX Областном педагогическом марафоне по вопросам перехода на ФГОС	Октябрь – ноябрь 2022 года	Директор, Зам директора по УВР и ВР Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС	Получен опыт по реализации ФГОС педагогическими работниками ОО
36	Реализация плана мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся	В течение 2022 года	Директор, Зам директора по УВР и ВР Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС	Достигнуто повышение образовательных результатов
37	Обеспечение использования учителями – предметниками Федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	Постоянно	Директор, Зам директора по УВР и ВР Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС	Сформировано у обучающихся умение решать задачи с различными формулировками
38	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	До 1 сентября 2022	Директор, Зам директора по УВР	План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО

4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО

39	Анализ кадрового обеспечения перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Сентябрь 2022 года	Директор, Зам директора по УВР	Аналитическая справка замдиректора по УВР
40	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов в условиях перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Сентябрь 2022 года,	Директор, Зам директора по УВР	Аналитическая справка замдиректора по УВР
41	Организация адресного методического сопровождения педагогов по вопросам реализации ФГОС	Сентябрь – май 2022 года	Директор, Зам директора по УВР и ВР Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС	Получена методическая поддержка по вопросам реализации ФГОС
42	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО	Март – август 2022 года	Директор, Зам директора по УВР и ВР Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС	План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО. Аналитическая справка замдиректора по УВР
43	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	До 31 августа 2022	Директор, Зам директора по УВР	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год

5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО

44	Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода с марта 2022	Директор, Зам директора по УВР и ВР Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС	Сайт образовательной организации Пакет информационно-методических материалов
45	Информирование родительской общественности о переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Март 2022год	Директор, Зам директора по УВР и ВР Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС	Сайт образовательной организации, информационный стенд в холле образовательной организации
46	Изучение и формирование мнения родителей о переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО, представление	В течение всего периода с	Директор, Зам директора по УВР и ВР Рабочая группа по	Сайт образовательной организации, информационный стенд в фойе ОУ. Аналитические справки

	результатов	2022 года	обеспечению перехода на ФГОС	заместителей директора по УВР, ВР, педагога-психолога
	Размещение результатов самодиагностики готовности ОО к введению ФГОС НОО, ФГОС ООО на портале «Оценка качества»	До 18 марта 2022 года	Директор, Зам директора по УВР и ВР	
47	Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода с 2022 года	Директор, Зам директора по УВР и ВР Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС	Сайт образовательной организации, информационный стенд в холле образовательной организации